



Extractive Industries Transparency Initiative
Nederland

Terugblik 2024

Conceptversie 17 februari 2025

Terugblik 2024

Het jaar 2024 stond voor NL-EITI vooral in het teken van het vaststellen van de scope van NL-EITI en een verbreding van de samenstelling van de MSG, die daarmee samenhangt.

Onderstaande terugblik geeft een overzicht van de voortgang op doelen (nationale prioriteiten) en activiteiten die waren voorzien voor 2024¹ – gegroepeerd per doel. Steeds wordt eerst een beschrijving gegeven van de mate waarin het doel is behaald en daarna volgt een tabel waarin wordt weergegeven of de verschillende activiteiten horend bij het doel zijn behaald, met een toelichting.

A: Bijdrage aan het maatschappelijk debat, in het bijzonder waar het gaat om de rol van olie en gas in de energietransitie.

De MSG heeft grote stappen gezet waar het gaat om het bepalen van de agenda. Maar met de uitvoering daarvan gaat het minder snel dan gehoopt. In belangrijke mate zal dit terugkomen in het werkplan voor 2025 en 2026.

#	Activiteit	Voltooid groen = ja geel = deels rood = nee	Toelichting
1.	Vaststellen agenda bijdrage aan maatschappelijk debat		- Om richting te geven aan de besluitvorming over de scopeverbreding, heeft de MSG opdracht gegeven aan CE Delft voor een rapport over delfstoffenwinning en de energietransitie. Het rapport is in september gepubliceerd en staat op de NL-EITI website. Hierin staan feitelijke informatie en vraagstukken in het maatschappelijk debat. - Voortbouwend op dit rapport heeft de MSG in november gesproken over vervolgstappen t.a.v. de scopeverbreding. Besloten is om de scope te verbreden met een focus op de energie transitie. In een doelgroeponderzoek zullen deze ideeën eerst getoetst worden, om zeker te weten dat de MSG aansluit bij inhoudelijke behoeften van de doelgroepen. Daarnaast heeft de MSG geconcludeerd dat het werken aan de nieuwe vereisten in de Standaard 2023 (zie <i>doel C</i>) ook bijdraagt aan scopeverbreding en het maatschappelijke debat.
2.	Toetsen planning uitvoering agenda		
3.	Uitvoeren agenda		
4.a	<i>Communicatie</i> - Organiseren bijeenkomst achterban		Een netwerkbijeenkomst was gepland in oktober 2024. Wegens te weinig belangstelling is deze geannuleerd door de MSG. De MSG heeft toen besloten om vooralsnog prioriteit te geven aan het deelnemen aan evenementen van haar achterban en netwerk. In 2025 wordt opnieuw gekeken naar de behoefte voor een NL-EITI evenement.
4.b	<i>Communicatie</i> - Actualiseren en uitvoeren van het communicatieplan		- Het communicatieplan is geactualiseerd (met name doelgroepen en hoofdboodschap) en gepresenteerd aan de MSG in juni. - De uitvoering daarna was echter lastig, omdat er nog onduidelijkheid was over de inhoudelijke richting (scopeverbreding). Uiteindelijk is in november besloten dat er eerst een doelgroepenonderzoek plaatsvindt met een focus op behoeften qua inhoud én

¹ Zie bijlage 4 van het Werkplan NL-EITI 2024-2025, 3 mei 2024. V.w.b. doelen is (grotendeels) gekozen voor de formulering van de doelen zoals beschreven in sectie 2 van het werkplan (die wijkt enigszins af van de formulering van de doelen zoals beschreven in bijlage 4).

			<p>communicatievormen (hoe wil men de informatie tot zich krijgen?).</p> <p>- In november heeft de MSG een voorstel heeft aangenomen voor een aangepaste website voor NL-EITI, die gebruiksvriendelijker is, ruimte biedt voor nieuwe onderwerpen (n.a.v. de scopeverbreding) en in lijn is met de Standaard van 2023.</p>
--	--	--	--

B: Verbreding van de samenstelling van de MSG, in lijn met de bredere scope en zorgen voor een grotere betrokkenheid van de stakeholders bij het werk van de MSG.

Het is lastig gebleken om hierop voortgang te boeken. De animo om een bijdrage te leveren aan NL-EITI en met name om lid van de MSG te worden is niet groot, met name bij maatschappelijke organisaties. Dit hangt samen met onduidelijkheid over de bijdrage die NL-EITI kan leveren aan het maatschappelijke debat.

#	Activiteit	Voltooid <i>groen = ja geel = deels rood = nee</i>	Toelichting
1.	Samenstelling en werkwijze MSG voor uitvoering agenda nagaan		Invulling van de vacatures kost meer tijd dan gedacht. Gesprekken met de nodige relevante organisaties hebben nog niet tot succes geleid. De verwachting is dat deze vacatures in de loop van 2025 kunnen worden vervuld, ook door de scope-verbreding van NL-EITI. Met het oog hierop is besloten om aan maatschappelijke organisaties een vergoeding te geven voor deelname in de MSG.

C: Vergroten van transparantie en systematische ontsluiting

Dit doel is in grote mate gerealiseerd. Het ging hierbij vooral om de jaarlijkse reconciliatie van de opbrengsten voor de overheid en het voldoen aan de (nieuwe) vereisten van de EITI-Standaard.

	Activiteit	Voltooid <i>groen = ja geel = deels rood = nee</i>	Toelichting
1a.	Reconciliatie - Opstellen en verzamelen van getekende meerjarige machtigingen van olie- en gas- en zoutbedrijven		Conform de nieuwe aanpak van NL-EITI zijn de reconciliatiedata primair gepubliceerd op het dataportaal van de NL-EITI website (in mei). Daarnaast is ook een reconciliatierapport opgesteld en op de website geplaatst.
1b.	Reconciliatie - Bedrijven verstrekken gegevens		
1c.	Reconciliatie - Overheden verstrekken gegevens		
1d.	Reconciliatie - Verschillenanalyse en reconciliatie		
1e.	Reconciliatie - Publicatie uitkomst reconciliatie		
2a.	Implementatie Standaard 2023 - plan van aanpak bepalen		Er is door het secretariaat een inventarisatie gemaakt van de vereisten uit de Standaard 2023, inclusief wat er nog nodig is om te voldoen aan die vereisten, wie dit oppakt binnen de MSG en wanneer dit moet zijn gerealiseerd. Dit overzicht is
2b.	Implementatie Standaard 2023 - vaststellen wie welke punten oplevert en per punt de uitkomst weergeven		
2c.	Implementatie Standaard 2023 - Bepalen welke vervolgacties nog nodig zijn en deze beleggen bij de subgroep Validatie 2025		

2d.	Implementatie Standaard 2023 - evaluatie implementatie Standaard 2023		gepresenteerd en besproken in de MSG van november.
3a.	Voorstel voorbereiden voor accorderen eenzijdig openbaarmaking vanuit de overheid door internationale EITI Bestuur.		Een dergelijk voorstel is voorbereid, maar het internationale EITI secretariaat heeft te kennen gegeven dat eenzijdige openbaarmaking geen optie (meer) is. In plaats daarvan gaat Nederland meedoen aan een pilot, samen met andere landen, waarin de huidige internationale reconciliatie-aanpak wordt bekeken.
3b.	Bij akkoord voor eenzijdige openbaarmaking (zie 3a): dit ten uitvoer brengen.		Deze activiteit was niet van toepassing. Zie toelichting hierboven.

Geleerde lessen en uitdagingen

In januari 2024 heeft de MSG een bezoek gebracht aan het Duitse D-EITI. Dit was een vruchtbare uitwisseling van ervaringen met EITI en herkenning op punten als omgang met de Standaard in de nationale situatie, de relatie met de internationale organisatie en de bijdrage aan het maatschappelijk debat.

Een aanpak die ook goed gewerkt heeft in 2024 was het actief en inhoudelijk betrekken van MSG-leden bij de totstandkoming van het rapport van CE Delft over delfstoffenwinning en de energietransitie.

Het blijkt een uitdaging om invulling te geven aan de wens van alle betrokkenen bij NL-EITI om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijk debat. De reden hiervoor is dat het domein van EITI, de delfstoffen in Nederland, een beperkt element vormt in de discussie over verduurzaming, in het bijzonder over de energietransitie.

Een andere uitdaging is het invullen van vacatures binnen de MSG, vooral voor de maatschappelijke- en industriegeleding. Met het vertrek van de FNV uit de MSG in december 2024 is de vertegenwoordiging vanuit maatschappelijke organisaties momenteel zeer beperkt: er is één lid en er zijn twee vacatures.

Financiële voortgang

In 2024 was het budget voor de implementatie van NL-EITI vastgesteld op € 524.000. Het budget was om technische redenen iets lager dan in 2023, doordat RVO rekent met een lager uurtarief voor dezelfde inzet.

De totale kosten voor de implementatie in 2024 bedroegen € 450.000,-. Dit houdt in dat er een verschil van € 74.000 in het financiële overzicht bestaat. De financiële middelen zijn voor vier jaar vastgelegd, waardoor het overschot meegenomen zal worden in de begroting van 2025, waardoor deze dekkend is voor de activiteiten die zijn doorgeschoven vanuit 2024.